

**Aktionsplan LAG Landkreis Kronach im Frankenwald e.V.**

		Jahr 2022 - Anvisierte Ziele				Jahr 2022 - Zeitpunkt der Umsetzung				Status / Zielerreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		x		x			x	x		
	Sitzung Lenkungsgruppe RE Lkr Kronach		x		x				x		
	Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel/Thema .....	---	---	---	---	x	x				
	Demografie	x		x			x				
	Tourismus	x		x			x				
	Umwelt/Klimawandel	x		x			x				
	Wirtschaft/reg. Entwicklungspartnerschaft	x		x			x				
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring		x		x				x		
	Abstimmung mit Leader-Manager	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Qualifizierungsmaßnahmen	bei Bedarf									
	Akteursbefragung										
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Homepage / Internet	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Projektbesichtigungen		x		x			x			
	EZ 1	Projekt: Unterstützung Bürgerengagement									in Umsetzung
		Projekt: Lichtakademie									Planung pausiert
		Projekt: Nordwaldmarkt									in Umsetzung
		Projekt: Kneipp-Park Wallenfels									in Umsetzung
		Projekt: Themenspielplatz Seibelsdorf									in Umsetzung
		Projekt: For(s)tbildungszentrum									in Planung
		Projekt: Fastnachtsakademie									in Umsetzung
		Projekt: DDR-Ausstellung									verschoben
		Projekt: Vhs - fit für die Zukunft									umgesetzt
		Projekt: Schwarzes Kreuz - Treffpunkt im Ort									beantragt
		Projekt: Schaubrauerei									beantragt
	EZ 2	Projekt: Rodachtalbahn - HSt Teichmühle									in Planung
		Projekt: Radweg Tüschnitz									Planung pausiert
		Projekt: Markgrafenkirchen									umgesetzt
		Projekt: Raderlebniskonzept									in Umsetzung
		Projekt: KlimaMacher									umgesetzt
		Projekt: KlimaMacher 2.0									in Umsetzung
		Projekt: Themenweg Grünes Band									in Umsetzung
	EZ 3	Projekt: Arnikaakademie/NWM									umgesetzt
		Projekt: Nordhalben Village									in Umsetzung
	EZ 4	Projekt: Genusshaus 's Antla									Antrag zurückgezogen - Umsetzung o. Förderung
		Projekt: LAG-Management									in Umsetzung
		Austausch-/Vernetzung LAGs auf Bezirksebene	bei Bedarf								
	EZ 5	Koordination von Kooperationsprojekten	bei Bedarf								
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch / Kooperation mit DVS	bei Bedarf									

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen	keine Aktivität / Umsetzung verzögert
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Umsetzung

